Acta de Finiquito del Contrato No. 10-926060991-E34-2016
Comisién de Vivienda del Estado de Sonora

ACTA DE FINIQUITO
1. LUGAR, HORA Y FECHA.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del dia 23 de Agosto del 2017, se reunieron en las oficinas de la
Comisién de Vivienda (COVES), en representacién de dicho Organismo el C. ING. JOSE BOJORQUEZ MARTINEZ, Director
Técnico y el C. ING GUADALUPE CESAR JIMENEZ ROSAS, Responsable de Supervision; y se establece que por la
Contratista CORPORATIVO LA PIEDRA MYM S. DE R.L. DE C.V. el C. FERNANDO SALAZAR MENDOZA, no acudié a este
llamado en su caracter de CONTRATISTA; con el fin de hacer constar el finiquito de los trabajos que se describen a

continuacion:

2. INFORMACION DEL CONTRATO
| 20 de Contrato | 10-926060991-E34-2016

Descripcion de los trabajos " CONSTRUCCION DE 67 RECAMARAS ADICIONALES DE 12M2 A BASE DE |
| LOSA DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK, TEHCO DEVIGUETA E
INSTALACIONES ELECTRICAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL

| MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

" Importe AOo::mﬁov S ||m  2'900,519.39 -
¢ Importe del Anticipo N ~1$ 870,155.81 S

| Fianza de Cumplimiento $ 290,051.93

| Fianza por el Anticipo - $ 870,155.81

3.PLAZO DE m._moco_oz

! Plazo de Ejecucién euﬁo:n@mv 22 (VEINTIDOS U_>mv. DIAS
i Fecha de Inicio (Contrato) ] | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de conclusién ﬁOoE_.@C N | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 B
_Fecha de Inicio Am_ﬁmoo_‘mv e — [omvm SEPTIEMBRE DE 2 modm -
| Fecha de conclusién (Bitacora) | 28 DE DICIEMBRE DE 2016

4. IMPORTES DE OBRA

mm@:: Contrato - B | $ 2'900,519.39
| Obra adicional e S 3 ~0.00
_ _Importe no ejercido - |% 5798531

' Obra cancelada . 2,388.00

>Em8 decostos - | $ 000

| Gasto No re ﬂmocvmqmc_om $ 0.00

Importe total de la obra | $ 2'840,146.08

5. RELACION DE ESTIMACIONES

No. vm_._oln.o-- B i ] Situacién | _Buonm (sin _<.£
[_ANTICIPO | | PAGADA $ 870,155.81
! No.f | 08 DE SEP AL 12 DE SEP DE 2016 |-|._|_u>o>_u> $ 709, 426.00 |
No. 2 | 13 DE SEP AL 27 DE SEP DE 2016 | PAGADA $ 290, 058.82 |
| No.3 .._ 28 DE SEP AL 12 DE OCT DE 2016 - | PAGADA - B '$  295,391.22
No.4 | 13 DE OCT AL 13 DE NOV DE 2016 | PAGADA N 543,136.98
:  No.5 3 DE NOV AL 05 DE DIC DE 2016 o | PAGADA - . $  790,238.08 |
_ No. 6 om DE DIC AL 19 DE DIC DE 2016 | PAGADA $  211,894.98 |

_ | — = _ — = L

6. IMPORTE POR LIQUIDAR

B _ Importe. 85_ de la oc_.m (Total del No. 3 . $  2'840,146.08
__menos el Total de obra liquidada (Total deINo. 5) | $  2'840,146.08
- SUBTOTAL | $ 000
~7.CARGOS A LA CONTRATISTA B ——
& =B 1 ~ Concepto e B2 L _Importe (sin IVA)

Anticipo no amortizado N L . 1$18,111.99 -
. Penas por incumplimiento I R . o 1 %0.00

| Pagos enexceso B  1%$234967.39

Costos financieros s o = ) ] W 0.00

Cargos pc por materiales no devueltos 1 %0.00

_Sobrecosto de obra (en caso de rescision imputable al contratista) 1 $0.00

| Total de obra Liquidada | $  2'840,146.08
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. Suministro de materiales (en caso de rescisién o terminacion anticipada) %000

mc_,:*:_m:o de mgc_uowlhm_._lommolnmmmo_m_o: o terminacion anticipada) 1$0.00 - . . _
o _Total de cargos a la contratista 4 $253,079.38 . _

8. SALDOS DE LA LIQUIDACION _ s = ) o S .
] CONTRATISTA COVES _ DIFERENCIA _
A FAVOR 1 $0.00 | $253079.38 1525307938 | |
ENCONTRA | $25307938 $0.00 - | $25307938
_TOTALES | $253,079.38 - $253,079.38 | $0.00 :

Resultando una diferencia de $ 253,079.38 (son: doscientos cincuenta y tres mil setenta y nueve pesos 38/100 M. N.)

9. ESTIMACION FINAL Y MANIFESTACIONES: EXTINSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

La Comisién de Vivienda del Estado de Sonora y el contratista, el C. FERNANDO SALAZAR MENDOZA, en su caracter de
CONTRATISTA, por conducto de sus representantes, manifiestan de conformidad con lo antes establecido, que existe saldo a
favor de la comision de vivienda del estado por la cantidad de $ 253,079.38 (son: doscientos cincuenta y tres mil setenta y
nueve pesos 38/100 M. N.1, y en contra de la contratista, por lo tanto se tendra que cubrir dicho saldo para que se pueda dar por
extinguidos los derechos y obligaciones que generé el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, lo anterior con
fundamento y para los efectos del Art. 141 fraccion IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

La contratista extiende el més amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por
objeto, reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

10. GARANTIA DE VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS.
Se hace constar que la contratista ha entregado la garantia para responder por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante la ejecucién de los trabajos.

POLIZA _ NO. m EXPEDIDA POR IMPORTE

“CUMPLIMIENTO | 17388890000 | PRIMERO FIANZASSA.DECV. | $ 290,051.93

Siendo las 11:30 horas de dia en que actua, se da por terminada _m Q.mmm..;m Acta, firmado todos los asistentes para constancia
y los efectos correspondientes. :

C. ING. JOSE'BOJORQUEZ MARTINEZ

/ |Director Técnico

ING. GUADALURE SAR JIMENEZ ROSAS
Respon de Supervision

|

POR LA EMPRESA O PERSONA FiSICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CORPORATIVO LA PIEDRA MYM S. DE R.L. DE C.V.

C. FERNANDO SALAZAR MENDOZA
Representante Legal



